

RELATÓRIO DE SPRINTS

Projeto Integrador — Técnico em Informática

Grupo N°	G3
Tema	Estoque
Integrantes	1. João Gabriel Melcher 2.Victor Eduardo Echeverria 3.Hendryk Leonardo 4.Thomaz Zanin 5.Lucas Antônio
Semestre / Ano	5° Semestre Matutino - 3° Ano

Preencha este documento ao final de cada sprint. Registre datas reais, tarefas efetivamente realizadas e as reflexões do grupo — não o que estava planejado, mas o que de fato aconteceu.

Sprint 1 — Planejamento e Modelagem

Período:	11/05/2026 - 18/06/2026
Integrantes presentes:	Victor Eduardo e João Gabriel

Objetivo da Sprint

Definir o escopo do sistema e estruturar o projeto antes de qualquer desenvolvimento.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⌚ Em andamento / ✗ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Código SQL	João Gabriel	⌚ Em andamento
HTML	Victor Eduardo	✗ Não realizada
Engenharia de Software	Hendryk	⌚ Em andamento
Banco de dados (Desenho)	Thomaz	✗ Não realizada
JavaScript	Lucas	✗ Não realizada
SCRUM Master	João Gabriel	⌚ Em andamento
Status: ✓ Concluída ⌚ Em andamento ✗ Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com ✓ o que foi concluído ou ✗ o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
✓	Tema definido e compreendido pelo grupo
✓	Levantamento de requisitos funcionais realizado
✓	Diagrama de casos de uso elaborado
✓	Modelagem do banco de dados concluída
✗	Backlog do produto criado e priorizado

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	Separar o que vai ser mantido no projeto e o que vai ser utilizado nele
⚠ Dificuldades encontradas	Modelar os desenho do caso de uso
→ O que melhorar	Comunicação

Sprint 2 — Estrutura Base

Período:	[Data de início → Data de encerramento]
Integrantes presentes:	[Nomes dos membros que participaram ativamente desta sprint]

Objetivo da Sprint

Implementar a estrutura técnica do projeto — banco de dados criado e aplicação inicializada.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⌚ Em andamento / ✗ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Status: ✓ Concluída ⌚ Em andamento ✗ Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com ✓ o que foi concluído ou ✗ o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
	Banco de dados criado com tabelas e relacionamentos
	Dados de exemplo inseridos
	Estrutura da API inicializada
	Primeiros endpoints funcionando (GET e POST)
	1º diagrama de sequência elaborado

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	
-----------------------	--

 Dificuldades encontradas	
→ O que melhorar	

Sprint 3 — Desenvolvimento e Sprint Review

Período:	[Data de início → Data de encerramento]
Integrantes presentes:	[Nomes dos membros que participaram ativamente desta sprint]

Objetivo da Sprint

Ter o sistema funcionalmente completo o suficiente para a Sprint Review com os professores, e definir o esboço das telas do frontend.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⌚ Em andamento / ✗ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Status: ✓ Concluída ⌚ Em andamento ✗ Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com ✓ o que foi concluído ou ✗ o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
	CRUD completo funcionando na API
	Todos os métodos HTTP e códigos de status implementados
	Consultas com cruzamento de tabelas integradas à API
	Consultas com agrupamento e cálculo implementadas
	2º diagrama de sequência elaborado
	Esboço das telas do frontend definido
	Sprint Review realizada com os professores

Registro da Sprint Review

[Registre o que foi demonstrado aos professores, o feedback recebido e as ações decididas a partir desse feedback]

Data da reunião:	<i>[dd/mm/aaaa]</i>
Professores presentes:	<i>[Nomes dos professores]</i>
O que foi demonstrado:	<i>[Descreva o que o grupo mostrou em funcionamento]</i>

Feedback recebido:

[Registre os pontos levantados pelos professores durante a revisão]

Ações decididas a partir do feedback:

[Liste o que o grupo decidiu fazer nas próximas sprints com base no feedback]

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	
⚠ Dificuldades encontradas	
→ O que melhorar	

Sprint 4 — Testes, Frontend e Documentação

Período:	[Data de início → Data de encerramento]
Integrantes presentes:	[Nomes dos membros que participaram ativamente desta sprint]

Objetivo da Sprint

Garantir que o sistema está correto, testado e documentado, e implementar o frontend consumindo a API.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⌚ Em andamento / ✗ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Status: ✓ Concluída ⌚ Em andamento ✗ Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com ✓ o que foi concluído ou ✗ o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
	Todos os endpoints testados no Postman (sucesso e erro)
	Coleção Postman exportada (.json)
	Feedback da Sprint Review aplicado
	Frontend implementado e conectado à API
	Relatório de requisitos finalizado
	Script SQL revisado (DDL + DML + queries)
	Repositório organizado com instruções de execução

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	
⚠ Dificuldades encontradas	
→ O que melhorar	

Sprint 5

— Apresentação Final

Período:	[Data de início → Data de encerramento]
Integrantes presentes:	[Nomes dos membros que participaram ativamente desta sprint]

Objetivo da Sprint

| Preparar e realizar a apresentação final do projeto.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⌚ Em andamento / ✖ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Status: ✓ Concluída ⌚ Em andamento ✖ Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com ✓ o que foi concluído ou ✖ o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
	Slides preparados
	Demonstração ao vivo ensaiada
	Todos os artefatos entregues
	Apresentação realizada (10 minutos)

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	
⚠ Dificuldades encontradas	
→ O que melhorar	

