

RELATÓRIO DE SPRINTS

Projeto Integrador — Técnico em Informática

Grupo N°	G3
Tema	Estoque
Integrantes	1. João Gabriel Melcher 2.Victor Eduardo Echeverria 3.Hendryk Leonardo 4.Thomaz Zanin 5.Lucas Antônio
Semestre / Ano	5° Semestre Matutino - 3° Ano

Preencha este documento ao final de cada sprint. Registre datas reais, tarefas efetivamente realizadas e as reflexões do grupo — não o que estava planejado, mas o que de fato aconteceu.

Sprint 1 — Planejamento e Modelagem

Período:	11/05/2026 - 18/06/2026
Integrantes presentes:	Victor Eduardo e João Gabriel

Objetivo da Sprint

Definir o escopo do sistema e estruturar o projeto antes de qualquer desenvolvimento.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⌚ Em andamento / ✗ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Banco de Dados	João Gabriel	⌚ Em andamento
HTML	Victor Eduardo	⌚ Em andamento
Engenharia de Software	Hendryk	⌚ Em andamento
Engenharia de Software (Desenho)	Thomaz	✓ Concluída
JavaScript	Lucas	⌚ Em andamento
SCRUM Master	João Gabriel	✓ Concluída
Status: ✓ Concluída ⌚ Em andamento ✗ Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com ✓ o que foi concluído ou ✗ o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
✓	Tema definido e compreendido pelo grupo
✓	Levantamento de requisitos funcionais realizado
✓	Diagrama de casos de uso elaborado
✓	Modelagem do banco de dados concluída
✓	Backlog do produto criado e priorizado

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	Separar o que vai ser mantido no projeto e o que vai ser utilizado nele
⚠ Dificuldades encontradas	Modelar os desenho do caso de uso
→ O que melhorar	Comunicação

Sprint 2 — Estrutura Base

Período:	[Data de início → Data de encerramento]
Integrantes presentes:	João Gabriel, Hendryk, Lucas Antônio, Thomaz Zanin, Victor Eduardo

Objetivo da Sprint

Implementar a estrutura técnica do projeto — banco de dados criado e aplicação inicializada.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⌚ Em andamento / ✗ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Banco de dados criado com tabelas e relacionamentos	João Gabriel	✓ Concluída
Dados de exemplo inseridos	Hendryk	✓ Concluída
Estrutura da API inicializada	Lucas Antônio	✓ Concluída
Primeiros endpoints funcionando (GET e POST)	Lucas Antônio	✓ Concluída
1º diagrama de sequência elaborado	Thomaz Zanin	✓ Concluída
Status: ✓ Concluída ⌚ Em andamento ✗ Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com ✓ o que foi concluído ou ✗ o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
✓	Banco de dados criado com tabelas e relacionamentos
✓	Dados de exemplo inseridos
✓	Estrutura da API inicializada
✓	Primeiros endpoints funcionando (GET e POST)
✓	1º diagrama de sequência elaborado

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	Criar o banco e inserir dados, fazer os diagramas
-----------------------	---

Página 4 de 11

Relatório de Sprints — Projeto Integrador | Técnico em Informática

⚠ Dificuldades encontradas	Juntar o HTML com o GET e o POST
→ O que melhorar	O HTML e o CRUD

Página 5 de 11

Relatório de Sprints — Projeto Integrador | Técnico em Informática

Sprint 3 — Desenvolvimento e Sprint Review

Período:	11/06/2026
Integrantes presentes:	João Gabriel, Hendryk Leonardo, Lucas Antônio, Victor Eduardo, Thomaz Zanin

Objetivo da Sprint

Ter o sistema funcionalmente completo o suficiente para a Sprint Review com os professores, e definir o esboço das telas do frontend.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⏳ Em andamento / ✗ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
CRUD	Lucas	✓ Concluída
Diagramas	Thomaz	✓ Concluída
Front-end	Victor Eduardo e Hendryk	✓ Concluída

Cruzamento de Tabelas	João Gabriel	✓ Concluída
Status: ✓ Concluída ⌚ Em andamento ✗ Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com ✓ o que foi concluído ou ✗ o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
✓	CRUD completo funcionando na API
✓	Todos os métodos HTTP e códigos de status implementados
✓	Consultas com cruzamento de tabelas integradas à API
✓	Consultas com agrupamento e cálculo implementadas
✓	2º diagrama de sequência elaborado
✓	Esboço das telas do frontend definido
✓	Sprint Review realizada com os professores

Registro da Sprint Review

[Registre o que foi demonstrado aos professores, o feedback recebido e as ações decididas a partir desse feedback]

Página 6 de 11

Relatório de Sprints — Projeto Integrador | Técnico em Informática

Data da reunião:	11/06/2026
Professores presentes:	Professor Ênio
O que foi demonstrado:	Tudo o que foi realizado até o momento, em sua maioria, parte do back-end do projeto

Feedback recebido:

Fazer listas de tabelas do que vai precisar no projeto, tratar mais do front end, começar a usar o postman

Ações decididas a partir do feedback:

[Liste o que o grupo decidiu fazer nas próximas sprints com base no feedback]

O que precisa:

1. Página para Login
2. Acesso ao Index (página principal)
3. Criação/Inserts de novos produtos no site
4. Remoção de produtos

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	Back-end
⚠ Dificuldades encontradas	Desenvolver a parte do front-end
→ O que melhorar	Em geral, o desenvolvimento do front-end, além da ligação do banco de dados com o código

Página 7 de 11

Relatório de Sprints — Projeto Integrador | Técnico em Informática

Sprint 4 — Testes, Frontend e Documentação

Período:	[Data de início → Data de encerramento]
Integrantes presentes:	[Nomes dos membros que participaram ativamente desta sprint]

Objetivo da Sprint

Garantir que o sistema está correto, testado e documentado, e implementar o frontend consumindo a API.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⏳ Em andamento / ✗ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Relatório de requisitos finalizado	Hendryk e Thomaz Zanin	✓ Concluída
Revisão SQL	João Gabriel	✓ Concluída
Front-end aplicado à API	Lucas, Victor Eduardo	✓ Concluída

Status:  Concluída  Em andamento  Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com  o que foi concluído ou  o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
	Todos os endpoints testados no Postman (sucesso e erro)
	Coleção Postman exportada (.json)
	Feedback da Sprint Review aplicado
	Frontend implementado e conectado à API
	Relatório de requisitos finalizado
	Script SQL revisado (DDL + DML + queries)
	Repositório organizado com instruções de execução

Retrospectiva da Sprint

Página 8 de 11

Relatório de Sprints — Projeto Integrador | Técnico em Informática

 O que funcionou bem	A produção do grupo em geral, sendo uma semana bem produtiva, e a documentação
 Dificuldades encontradas	Baixar o postgresSQL para integrar com o pgAdmin e o código
→ O que melhorar	A velocidade para entregar as sprints, demorando muito para fazer algo considerado simples

Página 9 de 11

Relatório de Sprints — Projeto Integrador | Técnico em Informática

Sprint 5 — Apresentação Final

Período:	22/06/2026
Integrantes presentes:	[Nomes dos membros que participaram ativamente desta sprint]

Objetivo da Sprint

Preparar e realizar a apresentação final do projeto.

Tarefas da Sprint

[Preencha uma tarefa por linha. Adicione mais linhas se necessário. Use os status: ✓ Concluída / ⌚ Em andamento / ✗ Não realizada]

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Slides preparados	Victor Eduardo	✓ Concluída
Demonstração ao vivo ensaiada	Lucas, João Gabriel, Thomaz	✓ Concluída
Todos os artefatos entregues	Hendryk Leonardo	Em andamento
Apresentação realizada (10 minutos)	Grupo	⌚ Em andamento
Status: ✓ Concluída ⌚ Em andamento ✗ Não realizada		

Checklist de Entregas

[Marque com ✓ o que foi concluído ou ✗ o que não foi entregue nesta sprint]

Status	Entrega
✓	Slides preparados
✓	Demonstração ao vivo ensaiada
✓	Todos os artefatos entregues
✗	Apresentação realizada (10 minutos)

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	A produção dos slides
⚠ Dificuldades encontradas	Como demonstrar o código ao vivo
→ O que melhorar	Explicação do que está acontecendo no código

